AGGIORNAMENTO CRONOGRAMMA del 08/01/2020 Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio
Diagramma di Gantt: piazza De Marini 3 - 4° fase Tetto	107/156	24/10/2019
Allestimento cantiere	2/2	24/10/2019
Smontaggio ponteggio in tubi innocenti (castello e apprestamenti varf)/	16/16	24/10/2019
Quadri elettrici di cantiere/ smontaggio	2/2	26/03/2020
Installazione impianto di allarme ponteggi/ smontaggio	2/2	26/03/2020
Rifacimento manti di copertura di ardesia/ Manutenzione e revisione manti di copertura	46/46	02/01/2020
Manutenzione e revisione pavimetazione terrazzi	26/26	02/01/2020
Intonaco esterno tradizionale manuale	10/10	10/02/2020
Posa in opera di copertine	10/10	10/02/2020
Tinteggiatura pareti esterne	9/9	24/02/2020
Montaggio sistema linee vita su copertura a capanna	17/17	23/01/2020
Incapsulamento delle canne fumarie in cemento amianto di copertura	5/5	02/03/2020
Montaggio canne fumarie in sovrapposizione esistenti	5/5	09/03/2020
Posa in opera di paratie di separazione in vetro e acciaio	10/10	09/03/2020
Smobilizzo cantiere	2/2	26/03/2020